«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ п.Домново
Ю.В.Анохина

План
мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
МБОУ СОШ п.Домново в 2016-2017 учебном году

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	**Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**			
1.1	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 23 мая	Совещание при директоре	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	27 мая	Решение педсовета. Приказ	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина
1.3.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями	27 мая	Решение педсовета. Приказ	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	здоровья			
1.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 15 июня	Самостоятельное изучение документа	Учителя
1.5.	Знакомство с требованиями к АООП НОО ОВЗ на сайте http://fgosreestr.ru/	До 20 июня	Самостоятельное изучение документа	Учителя, администрация
1.6.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	20 июня	Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС для детей с ЗПР и УО (протокол)	Рыбакова А.В.- учитель 1 класса
1.07	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 27 августа	Протокол	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
1.08.	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 10 июня	Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки»	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина
1.09.	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	27 августа	Педсовет	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
1.10.	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для	До 01 сентября	Педсовет	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
2.	**Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**			
2.1.	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 27 мая	Приказ	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина
2.2.	Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 27 мая	Приказ	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина
2.4.	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры)	до 01 сентября	Приказ	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина
2.5.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для	до 1 сентября	План	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	обучающихся с ОВЗ			
2.6.	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);	до 01 сентября	План	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
2.7.	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 28 августа	АООП	Рабочая группа
2.8.	Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении программы внеурочной	28 августа 01 июня 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 01 сентября 01 сентября 01 сентября	Приказы	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	деятельности»; «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».			
3.	**Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**			
3.1.	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	22 мая	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
3.2.	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2016г.	Дистанционно, очно	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
3.3.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
3.4.	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
4	**Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**			
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 31 августа	Информационная справка	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР, Карелов В.В.- зам.директора по финансам
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	До 30 ноября	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР, Карелов В.В.- зам.директора по финансам
4.3.	Комплектование школьной библиотеки	До 30 мая	Формирование заказа по	Кострыкина Т.М.- библиотекарь

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО		учебной литературе	
5.	**Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с нарушениями слуха и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»	29 августа	Семинар с приложением отчета	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	29августа	Родительское собрание, протокол	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения	с 30 мая	Раздел на школьном сайте «ФГОС» : «Введение ФГОС НОО ОВЗ»	Кошелева О.А.- зам.директора по УВР, Соколова Е.А.

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.4.	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	конец мая-начало сентября	Отчёт по проведённому мониторингу	Кошелева О.А.-зам.директора по УВР
5.5.	Наличие в отчёте по самообследованию общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 сентября	Страница на школьном сайте	Директор МБОУ СОШ п.Домново Ю.В.Анохина